Θέμα  8ο .- Διόρθωση της αριθμ.9/2002 απόφασης του Δ.Σ. για «παράταση προθεσμίας 

                     εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση παραλιών (Κατασκευή Κρασπεδορίθρων)»

    Αριθμ. Αποφάσεως  24/2002 Διόρθωση 9/2002 Κατασκευή Κρασπεδορίθρων
   Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και είπε τα εξής:

  Με την αριθμ.9/2002 απόφαση του Δ.Σ. είχαμε χορηγήσει παράτασης χρόνου, περαίωσης των εργασιών του έργου, «ανάπλαση παραλιών (κατασκευή κρασπεδορίθρων)», με ανάδοχο την ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΤΕ, μέχρι 31/12/2001 χωρίς αναθεώρηση.

   Κατόπιν ελέγχου της παραπάνω απόφασης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μας κοινοποιήθηκε το αριθμ.3748/18-2-2002 έγγραφό της στο οποίο αναφέρει ότι πρέπει να διορθωθεί η απόφαση 9/2002 του Δήμου Μελιβοίας, βάση της εισηγητικής έκθεσης του επιβλέποντος μηχανικού της ΤΥΔΚ και να δοθεί η παράταση της συμβατικής προθεσμίας με αναθεώρηση προκειμένου η υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας να προβεί στις σχετικές ενέργειες.    

  Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

   Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. έλαβε γνώση των σχετικών εγγράφων και διατάξεων και μετά από διαλογική συζήτηση.

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

  Διορθώνει την αριθμ.9/2002 απόφαση αυτού και χορηγεί παράταση χρόνου, περαίωσης των εργασιών του έργου, «ανάπλαση παραλιών (κατασκευή κρασπεδορίθρων)», με ανάδοχο την ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΑΤΕ, μέχρι 31/12/2001 με αναθεώρηση.

  Οι δημοτικοί σύμβουλοι:

  Λέτσιος Κλεάνθης, Κρεμαστάς Βασίλειος και Μπλάνας Γεώργιος δεν εγκρίνουν την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση.

