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  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
   Πρακτικό 2/2003 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

   Σήμερα την 14η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2003, ημέρα Τρίτη ώρα 7:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημαρχείου, στην Σωτηρίτσα, ύστερα από την 8/1/2003 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., Δήμου Μελιβοίας κ. Μπάτσικα Βασίλειο, προς τα μέλη του συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Π.Δ.410/95, (Δ.Κ.Κ.) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

        ΘΕΜΑ   3ο .- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων»

   Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μπάτσικας Βασίλειος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο δέκα πέντε ( 15 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

   


      Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας Αντώνιος.  
     Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Δήμου, Δημηνίκος Αντώνιος.

     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

         Θέμα  3ο .- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων»

    Αριθμ. Αποφάσεως 3/2003
   Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος και είπε τα εξής:
   Από την ΤΥΔΚ Ν. Λάρισας έχει συνταχθεί ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών του έργου 

«βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων» αριθμ.220/2002 μελέτης, εργολαβίας Κ/Ξ Λιάπης Στέφανος – Καρακίτσος Φώτης. 

   Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει την μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.

   Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, αλλά και από την δαπάνη των επί έλλατον εργασιών.

    Το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το συμβατικό ποσό.

    Η μεταβολή του συμβατικού ποσού ανέρχεται σε μείον ( 0,03 )  ευρώ και η συνολική πίστωση για έγκριση μαζί με Φ.Π.Α. σε 55.224 ευρώ.

    Μετά τα παραπάνω προτείνω στο Δ.Σ. την  έγκριση του παραπάνω ανακεφαλαιωτικού πίνακα. 

    Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
    Το συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου, έλαβε γνώση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

    Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου «βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων» με ανάδοχου Κ/Ξ Λιάπης Στέφανος – Καρακίτσος Φώτης, για εργασίες δαπάνης ποσού 55.224 ευρώ με Φ.Π.Α.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
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